SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT/RIT
 RPO WSL Z REALIZACJI ZIT/RIT ZA 2016 r.
I. IDENTYFIKACJA 
	Nazwa programu:
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

	Nazwa instytucji:
	Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

	Okres sprawozdawczy:
	od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

	Osoba do kontaktu:
	Imię i nazwisko: Adam Wawoczny
Instytucja: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Numer telefonu: 32 42 22 446
Adres e-mail: biuro@subregion.pl 


II. INFORMACJE NT. STRATEGII ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt. 1,  § 16 lub 19 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT
)
	II.1. Tabela 1. Informacja nt. przyjęcia i aktualizacji Strategii ZIT/RIT 

	Lp.
	Tytuł dokumentu; numer wersji
	Data zatwierdzenia przez uprawniony organ
	Data pozytywnego zaopiniowania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
	Data pozytywnego zaopiniowania przez IZ RPO WSL


	1.
	Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
	20.04.2016 r.
	09.06.2016 r.
	21.06.2016 r.

	Opis przebiegu prac nad Strategią ZIT/RIT:

	Kolejna aktualizacja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego podyktowana była koniecznością dostosowania dokumentu do zmienionego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020, a nadto również Aneksem nr 1 do Porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalnego Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zapisami w zakresie trybu wyboru projektów w poddziałaniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Najwięcej zmian, uszczegółowień do zapisów wprowadzono do rozdziału V. Cele Strategii RIT oraz VI. Zasady i tryb wyboru projektów, a także do dwóch załączników – diagnoza LPR i PGN. Dokument został skonsultowany w trybie roboczym z IZ RPO WSL. Strategia została również przesłania do zaopiniowania przez Członków Związku RIT (w okresie od 15.04.2016 do 19.04.2016 wpłynęło kilka uwag – 5 JST - w większości zostały uwzględnione). Uwagi Członków Związku dotyczyły:
1. Usunięcia błędów literowych.
2. Stosowania zaktualizowanego nazewnictwa podmiotów – np. zmiana z KWK Rydułtowy na KWK Rydułtowy – Anna itp.

3. Doprecyzowania sformułowań w diagnozie.
4. Uwypuklenia problemów poszczególnych samorządów w części diagnostycznej.
5. Skorygowania liczby ludności.
6. Zaktualizowania załączników do Strategii.
7. Usunięcia powtarzających się informacji.

Po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 20.04.2016 r. dokument został przesłany do IZ RPO WSL oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ustawowego zaopiniowania (60 dni). Szczegółowy wykaz zmian został opracowany w dokumencie pn. Rejestr zmian do strategii, który stanowi załącznik do stosownej uchwały zmieniającej oraz był używany w toku konsultacji dokumentu oraz jego opiniowania przez właściwe organy. 


	II. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT 

	1. Monitoring Strategii RIT jest prowadzony na bieżąco. Stanowi on naturalną kontynuację prac diagnostycznych i programowych związanych z jej przygotowaniem i wdrażaniem. IP RIT RPO WSL będzie prowadził bieżący monitoring mierników produktów i postępu finansowego projektów wybranych do realizacji w formule RIT.

2. W zakładce dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Związku RIT (http://subregion.pl/index.php?id=323) zamieszczane są do wiadomości dokumenty z zakresu monitorowania i oceny Strategii RIT, w tym zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania roczne i inne. Zakładka jest prowadzona na bieżąco. 

3. Nadto w biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku, wprowadzona została metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 (Zarządzenie Dyrektora Biura Związku nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zmienione Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku nr 18/2016 z 30 grudnia 2016 r.) Metodologia określa proces monitorowania, w szczególności wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego określonych w Porozumieniu o realizacji instrumentu RIT. Monitoring tychże wskaźników pozostaje w ścisłym związku z założeniami i wskaźnikami zdefiniowanymi w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Tym samym wprowadzona metodologia pełni podwójną funkcję. Przedmiotem monitorowania są wskaźniki postępu finansowego oraz rzeczowego Porozumienia, a tym samym Strategii RIT. W ramach prowadzonego monitoringu opracowywane są raporty okresowe, raporty z punktów kontrolnych, a w razie potrzeby również raporty nadzwyczajne. W okresie sprawozdawczym opracowane zostały 4 raporty okresowe – odpowiadające kwartałom okresu sprawozdawczego. Nadto opracowane zostało 7 raportów z punktów kontrolnych. Wymienione raporty były każdorazowo przedkładane do akceptacji Dyrektora Biura Związku, a następnie przekazywane do wiadomości Członków Zarządu Związku. 
W związku z prowadzonym monitoringiem planuje się w kolejnym okresie sprawozdawczym sporządzenie przeglądu Strategii RIT oraz dokonanie jej aktualizacji. Działania będą wykonane w ciągu roku 2017.


	II. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT 

	1. Promocja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbywała się za pośrednictwem prasy lokalnej lub publikacji wydawanych przez IZ RPO WSL. Dokument jest również zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WSL (www.rpo.slaskie.pl) i IP RIT RPO WSL.
2. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” w celu upowszechniania zapisów Strategii RIT odbył się szereg spotkań, w trakcie których szeroko omawiano oraz analizowano Strategię, pod kątem skorzystania z jej zapisów oraz realizacji jej wizji oraz celów w związku z zamiarem aplikowania o środki w ramach poszczególnych naborów RIT. Spotkania odbyły się:
a) 21 kwietnia 2016 r.,

b) 23 czerwca 2016 r.,

c)  7 września 2016 r.,

d) 22 listopada 2016 r.,

e) 29 listopada 2016 r.

3. Ponadto zapisy Strategii RIT promowano na bieżąco podczas wszystkich spotkań (w tym podczas posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Ogólnych Związku RIT). Na bieżąco w okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi udziałem w naborach w ramach RIT Subregionu Zachodniego w celu ułatwienia odbioru Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.


	II. 4. Włączenie partnerów w realizację Strategii ZIT/RIT

	1. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku posiada formę prawną stowarzyszenia. Jego członkami są gminy i powiaty tworzące Subregion Zachodni. Forma prawna, w której funkcjonuje Związek determinuje samo w sobie partnerskie podejście do realizacji Strategii RIT. Objawia się to np. w zaangażowaniu partnerów samorządowych w proces konsultacji aktualizacji Strategii. Prócz tego, że członkowie sami zgłaszają swoje uwagi do projektu aktualizacji, to również stosowną informacje o konsultacji treści dokumentu zamieszczają na stronach swoich serwisów samorządowych, dając tym samym możliwość dotarcia informacji do szerszego grona odbiorców.  

2. Związek w okresie sprawozdawczym organizował otwarte spotkania informacyjne (terminy wskazane wyżej), do udziału w których zapraszano wszystkich zainteresowanych. Wg list obecności uczestniczyli w nich przedstawiciele JST, przedsiębiorców oraz organizacji ich zrzeszających, organizacje pozarządowe.

3. Nadto Zarząd Związku w drodze uchwały nr 27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. powołał do życia Radę konsultacyjną ds. RIT Subregionu Zachodniego. Tą samą uchwałą nadano Radzie jej regulamin. Skład Rady stanowią przedstawiciele 3 miast na prawach powiatu oraz 3 powiatów ziemskich. Starostowie konsultowali wybór przedstawicieli z gminami wchodzącymi w skład ich powiatów. Tym samym udało się powołać gremium składające się z przedstawicieli organizacji społecznych, przedstawicieli kultury, edukacji oraz sektora przedsiębiorców, którzy są włączani w proces monitorowania, konsultowania i wdrażania Strategii RIT. 
Procedura ustalenia składu Rady konsultacyjnej wyglądała następująco:

1. Do powiatów ziemskich oraz miast na prawach powiatów skierowano pismo informujące o zamiarze powołania Rady konsultacyjnej ds. RIT – powołano się na treść zapisów Strategii RIT (str. 148,149, która stanowi, że w skład Rady Konsultacyjnej wejdzie nie więcej niż 12 przedstawicieli partnerów społecznych – zgłaszanych po dwóch przez miasta na prawach powiatów oraz powiaty ziemskie tworzące Związek). W dalszej części Strategii wskazano, z jakiego sektora powinni pochodzić kandydaci na członków rady.
2. Starostowie dokonali wyłonienia kandydatów w porozumieniu z wójtami gmin wchodzącymi w skład ich powiatów, aby zapewnić możliwość wszystkim członkom Związku rekomendowania kandydatów do Rady.

3. Prezydenci miast na prawach powiatu również dokonali stosownych zgłoszeń.

4. Zarząd Związku RIT podjął uchwałę o powołaniu rady, wyborze jej członków oraz nadaniu jej regulaminu. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Rady, w trakcie których prezentowano informacje o aktualnym wdrażaniu instrumentu RIT oraz konsultowano kryteria przed obradami Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020. 
4. Kontynuowano w okresie sprawozdawczym działania obejmujące upowszechnianie działań Związku jako IP RIT RPO WSL oraz założeń RIT w wymiarze subregionalnym, co ma skutkować zachęceniem społeczności do wkładu projektowego w ogłaszane konkursy oraz udział w konsultowaniu dokumentów przygotowywanych przez poszczególne samorządy oraz Związek przy wdrażaniu instrumentu RIT. Organizacja spotkań informacyjnych poprzedzających konkursy, kontakt z organizacjami pozarządowymi o charakterze parasolowym, podmiotami uprawnionymi do składania wniosków, stały kontakt mailowy i telefoniczny z każdym zainteresowanym podmiotem zmierzało do zawiązywania partnerstw, upowszechnienia wiedzy związanej z problemami strategicznymi Subregionu Zachodniego oraz RPO WSL 2014-2020.


III. INFORMACJE NT. POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt 18 lub 19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT)
	III. 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Związku/Porozumienia ZIT/RIT 

	Liczba członków Związku/Porozumienia ZIT/RIT 
	28 JST

	Organy funkcjonujące w ramach Związku/Porozumienia ZIT/RIT 
	1. Zgromadzenie Ogólne Związku (25.02.2002 r.)

	
	2. Zarząd Związku (25.02.2002 r.)

	
	3. Komisja Rewizyjna (25.02.2002 r.)

	Grupy robocze, zespoły zadaniowe, koordynatorzy powołani w ramach Związku/Porozumienia ZIT/RIT (stałe i okresowe) 
	1. Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (31.08.2012 r.)

	
	2. Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego (14.06.2016 r.)

	
	3. Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego (05.12.2016 r.) – zmiana składu

	Liczba osób zatrudnionych 
w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT realizującym funkcję IP ZIT/RIT bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań ZIT/RIT 
	W realizację zadań IP RIT RPO WSL w okresie sprawozdawczym:

· od stycznia do września – były zaangażowane 4 osoby, w tym 2 osoby zatrudnione na pełny etat i 2 osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu,
· od października do końca okresu sprawozdawczego było zaangażowane 5 osób, w tym 2 osoby zatrudnione na pełny etat i 3 osoby zatrudnione na ½ etatu.


	III.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT

	Lp.
	Nazwa: organu/zespołu/ grupy roboczej itp.
	Data posiedzenia
	Główne ustalenia, przyjęte uchwały 
(nr i temat)


	1.
	Zgromadzenie Ogólne Związku
	25 stycznia 2016 r.


	Uchwała nr 1/2016 - przyjęto plan działań - dokument, który stanowił podstawę działalności merytorycznej Związku w 2016 roku, w tym w zakresie realizacji RIT

	
	
	
	Uchwała nr 2/2016 - przyjęto plan finansowy - dokument, który stanowił podstawę działalności finansowej Związku w 2016 roku, w tym w zakresie realizacji RIT

	
	
	
	Uchwała nr 3/2016 - przyjęto sprawozdanie roczne za 2015 r. IP RIT -  dokument stanowiący podsumowanie rocznego wdrażania RIT, dokument opracowano zgodnie z zasadami realizacji ZIT/RIT oraz instrukcjami wykonawczymi

	
	
	20 kwietnia 2016 r. 
	Uchwała nr 7/2016 - przyjęto aktualizację Strategii RIT - dokument został zaktualizowany ze względu na zmiany w dokumentach programowych

	2.
	 Zarząd Związku
	21 stycznia 2016 r.
	Uchwała nr 1/2016 - zatwierdzenie informacji kwartalnej – przyjęty został dokument sporządzony zgodnie z zasadami realizacji ZIT/RIT oraz instrukcjami wykonawczymi

	
	
	
	Uchwała nr 2/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

	
	
	
	Uchwała nr 3/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

	
	
	24 lutego 2016 r.
	Uchwała nr 6/2016 - modyfikacja składu Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ-01.24.009/15

	
	
	
	Uchwała nr 7/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Zawodowe Żory – budowa Sieci K2 w subregionie zachodnim woj. śląskiego” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

	
	
	03 marca 2016 r.
	Uchwała nr 8/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01.24-036/15

	
	
	
	Uchwała nr 10/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego”

	
	
	30 marca 2016 r.
	Uchwała nr 16/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

	
	
	
	Uchwała nr 17/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

	
	
	14 kwietnia 2016 r.
	Uchwała nr 18/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

	
	
	
	Uchwała nr 19/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

	
	
	9 maja 2016 r. 
	Uchwała nr 22/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

	
	
	
	Uchwała nr 23/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

	
	
	1 czerwca 2016 r. 
	Uchwała nr 25/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

	
	
	
	Uchwała nr 26/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

	
	
	14 czerwca 2016 r. 
	Uchwała nr 27/2016 - powołanie Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

	
	
	
	Uchwała nr 28/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

	
	
	27 czerwca 2016 r. 
	Uchwała nr 30/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

	
	
	5 sierpnia 2016 r. 
	Uchwała nr 31/2016 - zatwierdzenie informacji kwartalnej za I półrocze 2016 r.

	
	
	
	Uchwała nr 32/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją 10 budynków Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

	
	
	
	Uchwała nr 33/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

	
	
	
	Uchwała nr 34/2016 - zmiana składu rady konsultacyjnej ds. RIT Subregionu Zachodniego

	
	
	11 sierpnia 2016 r. 
	Uchwała nr 35/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

	
	
	
	Uchwała nr 38/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

	
	
	30 sierpnia 2016 r. 
	Uchwała nr 41/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.01.02-IZ.02-24-014/16

	
	
	
	Uchwała nr 42/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana azbestowo – cementowych balustrad balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu - Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

	
	
	
	Uchwała nr 43/2016 - Zmiana uchwały w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją 10 budynków Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16


	
	
	15 września 2016 r. 
	Uchwała nr 44/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Moja firma – mój sukces”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

	
	
	26 września 2016 r. 
	Uchwała nr 46/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

	
	
	
	Uchwała nr 47/2016 - zmiana składu Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

	
	
	25 października 2016 r.
	Uchwała nr 52/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Krzanowice”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

	
	
	3 listopada 2016 r. 
	Uchwała nr 54/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

	
	
	
	Uchwała nr 55/2016 - zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

	
	
	23 listopada 2016 r.
	Uchwała nr 57/2016 - wskazanie przedstawicieli IP RIT do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

	
	
	13 grudnia 2016 r. 
	Uchwała nr 63/2016 - Zmiana składu Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego

	
	
	23 grudnia 2016 r.
	Uchwała nr 64/2016 - udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz w zakresie ITC mieszkańców Rybnika”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr  RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

	3.
	Rada konsultacyjna ds. RIT Subregionu Zachodniego
	26 lipca 2016 r.
9 września 2016 r.

05 grudnia 2016 r.
	Na posiedzeniach Rady poddano pod analizę i dyskusję projekty zmian w kryteriach wyborów projektów przed posiedzeniami Komitetów Monitorujących. 
Przedstawiano do wiadomości oraz poddawano pod dyskusję stan wdrażania RIT i realizacji Strategii RIT. 

	Podsumowanie prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT:

	1. W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów związanych z realizacją zadań RIT w Subregionie Zachodnim w zakresie organów i grup uczestniczących w pracach Związku.
2. Poziom zaangażowania i wykonanych prac w okresie sprawozdawczym pozostał na bardzo wysokim poziomie.
3. Mocną stroną współpracy w ramach RIT są prowadzone prace w ramach stowarzyszenia już od 2002 r., co przekłada się na bogate doświadczenie, zaufanie wśród członków Związku RIT, wyprowadzanie odpowiedniej pozycji w regionie, co zaowocowało sprawną i prawidłową realizację instrumentu RIT.

4. IP RIT RPO WSL nie identyfikuje słabych stron współpracy w ramach RIT.


	III. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziału IP ZIT/RIT realizującego zadania związane z pełnieniem funkcji IP ZIT/RIT

	1. W okresie sprawozdawczym, Biuro Związku podejmowało i realizowało działania wynikające z Porozumienia w sprawie realizacji RIT oraz aneksu nr  1 do tegoż porozumienia. 

2. Zespół RIT realizował swoje obowiązki wg zakresów stanowiących załączniki do zawartych umów o pracę. Zespół RIT korzystał w okresie sprawozdawczym z pomieszczeń Biura Związku oraz wyposażenia tegoż Biura.
3. W okresie sprawozdawczym Dyrektor Biura Związku wydawał kolejne Zarządzenia porządkowe oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z porozumienia. Zestawienie Zarządzeń Dyrektora Biura Związku dotyczących bezpośrednio lub pośrednio realizacji RIT, obrazuje poniższa lista:

a) 1/2016 z dnia: 01.02.2016 w sprawie: wprowadzenia „Zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych”,
b) 2/2016 z dnia: 08.02.2016 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących instrukcjach,
c) 3/2016 z dnia: 29.02.2016 w sprawie:  wprowadzenia Metodologii procesu monitorowania i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020,
d) 4/2016 z dnia: 29.02.2016 w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”,
e) 5/2016 z dnia: 01.03.2016 w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania w przypadku odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
f) 6/2016 z dnia: 02.03.2016 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu postępowania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w czasie kontroli zewnętrznych i audytów”,
g) 7/2016 z dnia: 02.03.2016 w sprawie: wprowadzenia „Zasad aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
h) 8/2016 z dnia:  03.03.2016 w sprawie: wprowadzenia Rejestru zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalnego Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
i) 9/2016 z dnia: 03.03.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 6/2015 z 19 maja 2015 r., wprowadzającym „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”,
j) 10/2016 z dnia: 27.06.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 9/2015 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 22 maja  2015 roku, wprowadzającym „Regulamin oceniania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”,
k) 11/2016 z dnia: 30.06.2016 w sprawie:  zmiany „Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku nr 12/2015 z dnia 31.12.2015 r.,
l) 12/2016 z dnia: 25.07.2016 w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji środków trwałych i przeprowadzenia inwentaryzacji w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
ł) 13/2016 z dnia: 05.08.2016 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu powoływania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem zgodności ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020”,
m) 14/2016 z dnia: 08.08.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 1/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadzającym „Procedurę zarządzania ryzykiem w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”,
n) 15/2016 z dnia: 08.08.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 9/2016 z 7 marca 2016 r. w sprawie „Zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”,
o) 16/2016 z dnia: 01.12.2016 w sprawie: prowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”,
p) 17/2016 z dnia: 21.12.2016 w sprawie: wprowadzenia zaktualizowanych Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
r) 18/2016 z dnia: 30.12.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 3/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadzającym „Metodologię procesu monitorowania i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020”,
s) 19/2016 z dnia: 30.12.2016 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego nr 5/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania w przypadku odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
t) 20/2016 z dnia: 30.12.2016 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
 4. Nadto Zarząd Związku bądź Zgromadzenie Ogólne dokonywały zmian w Regulaminach organizacyjnych, celem zapewnienia sprawnego procedowania. Fakt wprowadzania zmian obrazuje tabela 3 pkt. III.2. 
5. W związku z dużym obciążeniem obowiązkami dotychczasowego składu Zespołu RIT, od października 2016 r., do realizacji obowiązków w ramach RIT, w wymiarze ½ etatu oddelegowany został jeszcze jeden pracownik Biura Związku, wykonujący dotychczas inne zadania. Wynagrodzenie pracownika zostało pokryte ze środków własnych Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. 
6. W okresie sprawozdawczym pracownicy IP RIT uczestniczyli w następujących szkoleniach: 
Lp.

Imię i nazwisko pracowników IP RIT

Tematyka szkolenia

1.

Monika Stępień, Adam Wawoczny

Czas pracy oraz najnowsze zmiany przepisów KP w 2016 r., w jednostkach publicznych – warsztaty dla osób w praktyce stosujących przepisy prawa pracy.

2.

Monika Stępień, Tomasz Doleżych, Aleksandra Grabarczyk, Adam Wawoczny, Paweł Tułodziecki

Ocena projektów – wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów  na lata 2014-2020; Kwalifikowalność wydatków

3.

Adam Wawoczny

Szkolenie z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

4.

Adam Wawoczny

Szkolenie z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich

5.

Tomasz Doleżych, Aleksandra Grabarczyk

Warsztaty poświęcone wdrażaniu ZIT w Polsce

6.

Monika Stępień, Tomasz Doleżych, Aleksandra Grabarczyk

Szkolenie – upraszczanie języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich

7.

Tomasz Doleżych, Aleksandra Grabarczyk

Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 – spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach poddziałania 9.2.1. i 9.2.2

8.

Tomasz Doleżych, Adam Wawoczny, 
Szkolenie horyzontalne dot. tematyki Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 (3 moduły: system Umowy partnerstwa, realizacja programów w perspektywie finansowej 2014-2020, zarządzanie programami w perspektywie finansowej 2014 – 2020)
9.
Monika Stępień, Tomasz Doleżych, Aleksandra Grabarczyk, Adam Wawoczny, Paweł Tułodziecki
Szkolenie e-learningowe: Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS

10.
Aleksandra Grabarczyk, Monika Stępień
Spotkanie informacyjne/szkolenie związane z rozliczaniem projektów w ramach RPO WSL 2014-2020
11.
Monika Stępień, Tomasz Doleżych, Aleksandra Grabarczyk, Paweł Tułodziecki
Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS i EFRR
12.
Paweł Tułodziecki, Tomasz Doleżych
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS/EFRR
13.
Tomasz Doleżych
Praktyczne warsztaty dla ABI. Jak w praktyce prowadzić sprawdzenie (planowane, doraźne, dla GIODO) i sporządzić z niego sprawozdanie? Nowy statut ABI w jednostce.


	


IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

	IV. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych

	1. W okresie sprawozdawczym Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku realizował zobowiązania nań nałożone w Porozumieniu i aneksie, w związku z ochroną danych osobowych.

2. Związek posiada wdrożone stosowne instrukcje oraz zabezpieczenia wymagane ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi. 

3. Związek posiada Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którym jest Dyrektor Biura Związku. Fakt posiadania ABI został zarejestrowany u GIODO. 

4. Realizowane są stosowne działania dotyczące sprawdzeń i weryfikacji przestrzegania stosownych instrukcji.  
5. Stosowne dokumenty, obejmujące spójny katalog dla wszystkich działań Związku w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały wdrożone w terminie deklarowanym w poprzednim sprawozdaniu rocznym. Dokumenty zostały przyjęte uchwałą Zarządu Związku nr 5/2016 z 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


V. INFORMACJE O BIEŻĄCYM MONITOROWANIU REALIZACJI CELÓW ZIT/RIT (§ 8. ust. 1-3 Porozumienia ZIT/RIT WSL)
	V.1. Tabela 4. Nabory ZIT/RIT

	Lp.
	Numer naboru
	Data rozpoczęcia naboru
	Data zakończenia naboru (lub planowana data zakończenia naboru)
	Kwota środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszeniu o konkursie (w PLN)


	Kwota środków UE na dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w konkursie w dniu jego rozstrzygnięcia (w PLN)
	Liczba projektów wybranych do dofinansowania



	1.
	RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16
	01.02.2016
	04.04.2016
	14 033 741,52 zł
	13 024 318,94 zł
	5

	2.
	RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16
	25.01.2016
	31.03.2016
	69 577 807,84 zł
	51 280 790,14 zł
	14

	3.
	RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16
	19.02.2016
	07.03.2016
	8 558 016,00 zł
	2 156 892,98 zł
	3

	4.
	RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16
	15.04.2016
	04.05.2016
	1 720 342,08 zł
	1 182 500,68 zł
	4

	5.
	RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16
	30.05.2016
	14.07.2016
	1 943 986,60 zł
	1 054 094,13 zł
	2

	6.
	RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16
	28.06.2016
	27.07.2016
	406 109,40 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	7.
	RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16
	30.06.2016
	31.08.2016
	7 481 540,00 zł
	2 908 747,90 zł
	5

	8.
	RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16
	30.07.2016
	31.10.2016
	16 960 840,00 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	9.
	RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16
	29.08.2016
	28.09.2016
	491 558,24 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	10.
	RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16
	30.09.2016
	31.01.2017
	16 009 319,68 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	11.
	RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16
	30.09.2016
	31.01.2017
	3 034 491,08 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	12.
	RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
	30.09.2016
	30.05.2017
	31 919 734,00 zł
	Nabór w toku
	Nabór w toku

	13.
	RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
	30.10.2016
	31.01.2017
	23 846 364,00 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	14.
	RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16
	29.11.2016
	27.04.2017
	5 918 681,34 zł
	Nabór w toku
	Nabór w toku

	15.
	RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
	30.11.2016
	28.04.2017
	10 120 016,61 zł
	Nabór w toku
	Nabór w toku

	16.
	RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
	30.11.2016
	31.01.2017
	7 263 386,00 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	17.
	RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16
	30.11.2016
	30.12.2016
	827 834,19 zł
	Nabór w toku
	Nabór w toku

	18.
	RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
	30.12.2016
	28.02.2017
	23 531 118,29 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	19.
	RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16
	30.12.2016
	15.02.2017
	186 934,93 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	20.
	RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16
	30.12.2016
	30.01.2017
	1 736 177,63 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia

	21.
	RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16
	30.12.2016
	08.02.2017
	8 741 084,88 zł
	W trakcie rozstrzygnięcia
	W trakcie rozstrzygnięcia


	V.2. Tabela 5. Stan realizacji ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco)

	Alokacja ZIT/RIT ogółem (PLN)
	Wnioski wybrane do dofinansowania (wkład UE) PLN
	% wykonania alokacji
	Kontraktacja ( wkład UE) PLN
	% wykorzystania alokacji
	Zatwierdzone wnioski o płatność (wkład UE) PLN
	% wykorzystania alokacji

	465 286 511,36
	101 345 236,82   
	21,78%
	37 805 938,00   
	8,13%
	3 465 601,36   
	0,74%


	V. 3. Informacja nt. rozkładu terytorialnego udzielonego wsparcia 

	Do tej pory wsparcie uzyskały:
Lp.

Powiat/Gmina

Liczba projektów

Łączna wartość dofinansowania UE w PLN

1.

Powiat Rybnicki/Gmina Świerklany

3
2 927 756,72
2.

Powiat Rybnicki/Gmina Czerwionka-Leszczyny

1
5 253 920,89
3.

Powiat Rybnicki

2
2 227 318,73
4.

Rybnik – Miasto na prawach powiatu

4
8 468 931,59
5.

Żory – Miasto na prawach powiatu

2
4 201 754,34
6.

Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu

3
2 340 533,48
7.

Powiat Wodzisławski

6
8 364 159,01
8.

Powiat Wodzisławski/Gmina Gorzyce

3
1 709 496,60
9.

Powiat Wodzisławski/Gmina Marklowice

1
842 882,63
10.

Powiat Wodzisławski/Gmina Radlin

1
356 659,96
11.
Powiat Raciborski
1
4 013 001,30
12.
Powiat Raciborski/Gmina Kornowac
2
1 099 408,01
Wsparcia nie uzyskały:
a) Powiat Raciborski: 1. Krzanowice, 2. Krzyżanowie, 3. Kuźnia Raciborska, 4. Nędza, 5. Pietrowice Wielkie, 6. Racibórz, 7. Rudnik,

b) Powiat Rybnicki: 1. Gaszowice, 2. Jejkowice, 3. Lyski

c) Powiat Wodzisławski: 1. Godów, 2. Lubomia, 3.Mszana, 4. Pszów, 5. Rydułtowy 6. Wodzisław Śląski


	V. 4. Informacja nt. działań mających na celu osiąganie celów i wskaźników realizacji ZIT/RIT 
w Subregionie

	1. W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, aktywnie włączyło się w opracowanie harmonogramu na kolejny rok kalendarzowy, celem zapewnienia optymalnych terminów naborów w poszczególnych działaniach. Wymieniano korespondencję z IZ, formułowano uwagi i propozycje do projektu harmonogramu naborów W trakcie prac nad projektem harmonogramu naborów, IP RIT prowadzi wyprzedzające rozeznanie mające na celu ustalenie gotowości projektów do złożenia, analizuje możliwości zwiększenia ilości potencjalnych projektów, a także analizuje możliwości braku złożenia wniosków w trakcie trwania naborów, a tym samym niewykorzystania alokacji dedykowanej danemu naborowi.  

2. Zgodnie z wprowadzoną metodologią monitorowania opracowano raporty okresowe. Wnioski z poszczególnych raportów obrazuje poniższe zestawienie:

a) raport okresowy za I kwartał (01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.): 
· główne problemy i ryzyka: w okresie sprawozdawczym wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT z uwagi na negatywną ocenę aż 4 projektów złożonych w ramach zakończonego naboru;
· działania korygujące zostały podjęte w następnym okresie sprawozdawczym - przeprowadzono kolejny nabór w ramach poddziałania.

b) raport okresowy za II kwartał (01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.):
· główne problemy i ryzyka: w okresie sprawozdawczym wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, z uwagi na fakt, iż Zarząd Związku (a w dalszej kolejności Zarząd Województwa Śląskiego) zatwierdził listę projektów do dofinansowania, która wykorzystywała ok. 24% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;
· w związku z powyższym podjęto działania korygujące – dnia 30 czerwca 2016 r. IP RIT RPO WSL wystosowała pismo do IZ RPO WSL z wnioskiem o przeprowadzenie w 2016 roku kolejnego naboru z poddziałania 11.2.2 (planowany termin naboru: listopad-grudzień 2016 r.).
c) raport okresowy za III kwartał (01.07.2016 r. – 30.09.2016 r.):

· w ramach projektów, dla których podpisano umowę o dofinansowanie zakończono realizację rzeczową 4 projektów. Ze względu na brak danych dotyczących rozliczenia projektów – dane dot. wskaźników postępu finansowego i rzeczowego zostały ujęte w raporcie za IV kwartał 16 r.;
· główne problemy i ryzyka:  nie stwierdzono.
d) raport okresowy za IV kwartał (01.10.2016 r. – 31.12.2016 r.):

· w ramach projektów, dla których podpisano umowę o dofinansowanie zakończono realizację rzeczową 7 projektów, w tym 3 w okresie sprawozdawczym (źródło: LSI 2014). Ze względu na brak dostępu do danych dotyczących rozliczenia projektów – dane dot. wskaźników postępu finansowego i rzeczowego zostaną ujęte w raporcie za okres, w którym dane te zostaną udostępnione;
· główne problemy i ryzyka:  nie stwierdzono.
 Należy wskazać, że raporty zostały opracowane wg metodologii przyjętej w Biurze Związku, do raportów zostały dołączone załączniki obejmujące sumaryczne zestawienia realizacji wskaźników. 
3. Zgodnie z wprowadzoną metodologią monitorowania opracowano raporty z punktów kontrolnych. Wnioski z poszczególnych raportów obrazuje poniższe zestawienie:
a) Punkt kontrolny – konkurs: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15, 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT,4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia,

- data raportu: 29.08.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE dla obu wybranych  projektów to 3 003 885,82 zł. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 4.5.2 wynosi 8 584 210 euro (dla 4 typu projektu 1 770 407 euro). Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 8,5% środków w ramach poddziałania 4.5.2 (41,2% dla 4 typu projektu – efektywne świetlenie). W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla IV. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 4.1.2, 4.3.2 i 4.5.2) zaplanowano wydatkowanie 6 273 117 euro do 31.12.2018 r.  Przeprowadzony nabór to ok. 11,6% powyższej kwoty;
- problemy i ryzyka: Nie zidentyfikowano problemów i ryzyk.
b) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15, 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT
- data raportu: 14.11.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 4 604 883,77 PLN. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 10.2.2 wynosi 7 736 000 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 14% środków w ramach poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla X. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 10.2.2 i 10.3.2) zaplanowano wydatkowanie 6 373 850 EUR do 31.12.2018 r.  Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty zakończą się przed datą wskazaną wyżej, IP RIT RPO WSL osiągnie wskaźnik finansowy na poziomie ok. 18%;
- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych nie wystąpiło.
c) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15, 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
- data raportu: 16.08.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE obu  projektów to 486 491,92 zł. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 11.1.2 wynosi 1 704 953 euro. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 7% środków w ramach poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XI. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 euro do 31.12.2018 r.  Przeprowadzony nabór to ok. 9,7% powyższej kwoty;
- problemy i ryzyka: Wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników postępu finansowego. Działania naprawcze – przeprowadzenie kolejnego naboru z poddziałania.
d) Punkt kontrolny – konkurs RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
- data raportu: 16.12.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 1 182 500,68 zł. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór. WSKAŹNIKI POSTĘPU FINANSOWEGO:

1. Alokacja w ramach poddziałania 11.1.2 (zgodnie z Porozumieniem) - 1 704 953 EUR

2. Dofinansowanie w ramach zakończonych naborów:

a. I nabór – ok. 121 623 EUR

b. II nabór – ok. 272 240 EUR (kurs 1 EUR=4,3436 PLN)

3. Zagospodarowanie środków ogółem – 23%

W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XI. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 euro do 31.12.2018 r. Przeprowadzony nabór to ok. 22,3% powyższej kwoty.  W ramach trzech zakończonych naborów organizowanych dla XI. Osi Priorytetowej – 73 % (889 860 EUR);
- problemy i ryzyka: Z uwagi na 73% poziom wskaźnika finansowego do 31.12.2018 r. dla XI. Osi Priorytetowej, postanowiono przeprowadzić kolejny nabór w ramach poddziałania 11.1.2 (termin naboru 30.12.2016 – 30.01.2017).
e) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT,

- data raportu: 26.10.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 2 156 892,98 PLN. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 11.2.2 wynosi 3 419 398 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 16 % środków w ramach poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XI. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 euro do 31.12.2018 r.  Przeprowadzony nabór to ok. 36,8 % powyższej kwoty;
- problemy i ryzyka: Wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników postępu finansowego. Działania naprawcze – przeprowadzenie kolejnego naboru z przedmiotowego poddziałania jeszcze w 2016 roku.
f) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT,

- data raportu: 04.11.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 12 528 072,53 PLN. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 12.1.2. wynosi 3 453 300 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 83% środków w ramach poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XII. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 12.1.2 i 12.2.2) zaplanowano wydatkowanie 2 115 316 EUR do 31.12.2018 r.  Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty zakończą się przed datą wskazaną wyżej, IP RIT RPO WSL osiągnie wskaźnik finansowy na poziomie ok. 135%;
- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych nie wystąpiło.
g) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16, 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

- data raportu: 27.12.2016 r.;
- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 13 024 318,94 PLN. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny nabór.  Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 12.2.2. wynosi 4 988 100 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 60,5% środków w ramach poddziałania (wg kursu z dnia 28.08.16 – 1 EUR=4,3126)W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XII. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 12.1.2 i 12.2.2) zaplanowano wydatkowanie 2 115 316 EUR do 31.12.2018 r.  Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty zakończą się przed datą wskazaną wyżej, IP RIT RPO WSL osiągnie wskaźnik finansowy na poziomie ok. 278% (z uwzględnieniem wydatkowania 2 866 239 EUR w ramach poddziałania 12.1.2);
- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych nie wystąpiło.
4. W okresie sprawozdawczym Związek realizując obowiązki IP RIT organizował spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w trakcie których omawiano treść Strategii RIT, analizowano kryteria wg jakich wnioski będą weryfikowane oraz omawiano najczęściej pojawiające się błędy. Terminy spotkań wymienione zostały w pkt. II.3.

5. Pracownicy zespołu wdrażającego RIT pozostają w stałym kontakcie z potencjalnymi beneficjentami oraz podmiotami już wnioski realizującymi. Nadto udzielane są rekomendacje dla projektów, o które zwracają się potencjalni wnioskodawcy. Zakres udzielonych rekomendacji obrazuje zestawienie uchwał Zarządu Związku. 


VI. INFORMACJE O PROBLEMACH I TRUDNOŚCIACH W REALIZACJI ZIT/RIT ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT). 
	VI.1. Tabela 6. Problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze

	Lp.
	Problemy,
	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające
	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym
	Planowane do podjęcia środki zaradcze

	
	trudności we wdrażaniu,
	
	
	

	
	sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację ZIT/RIT
	
	
	

	1.
	Ryzyko niezrealizowania wskaźników postępu finansowego dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
	- mała ilość wniosków wybranych do dofinansowania, 

 - wnioski odrzucone po ocenie formalnej i merytorycznej
	Rychłe ogłaszanie kolejnych naborów w tym poddziałaniu, aby umożliwić złożenie skorygowanych wniosków
	Dalszy nacisk na spotkania informacyjne w celu unikania powtarzanych błędów we wnioskach

	2.
	Ryzyko niezrealizowania wskaźników postępu finansowego dla 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.
	 - mała ilość wniosków wybranych do dofinansowania, - - wnioski odrzucone po ocenie formalnej i merytorycznej
	 Rychłe ogłaszanie kolejnych naborów w tym poddziałaniu, aby umożliwić złożenie skorygowanych wniosków
	 Dalszy nacisk na spotkania informacyjne w celu unikania powtarzanych błędów we wnioskach

	3.
	Weryfikacja procedur udzielania zamówień publicznych prowadzona ex ante
	Opóźnienia w kontraktacji wpływające na zwiększenie ryzyka niezrealizowania wskaźników finansowych
	 IP RIT Subregionu Zachodniego nie dysponuje możliwością podjęcia środków zaradczych w tym zakresie
	Zwiększenie tempa weryfikacji zamówień publicznych bądź zmiana procedur w tym zakresie

	4.
	 Długotrwałość procedur weryfikacji wniosków na przykładzie naboru w ramach poddziałania 4.3.2
	Opóźnienie w ocenie i kontraktacji jednego z kluczowych poddziałań, w ramach którego prace mają charakter sezonowy, brak realizacji wskaźników rzeczowych, a zwłaszcza finansowych co wpłynęło na najniższą absorpcję środków przez Subregion Zachodni, w porównaniu z innymi RITami
	 IP RIT Subregionu Zachodniego nie dysponuje możliwością podjęcia środków zaradczych w tym zakresie
	 Zwiększenie tempa weryfikacji wniosków bądź zmiana procedur w tym zakresie


VII. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W IP ZIT/RIT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
	VII. 1. Informacja o przeprowadzonych w IP ZIT/RIT kontrolach i audytach 

	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole:

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – 17 lutego 2016 r. – 03 marca 2016 r. – Audyt desygnacyjny (follow up) RIT RPO WSL 2014 – 2020,

Rekomendacje wdrażane na bieżąco – brak zaleceń w raporcie ostatecznym
2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 24 maja 2016 r. – 08 czerwca 2016 r. – Kontrola systemowa IP RIT RPO WSL 2014 – 2020,

Rekomendacje:
a) Rekomenduje się dokonanie aktualizacji i uzupełnienia zapisów Regulaminu Organizacyjnego Biura ZSZ w celu zapewnienia realizacji wszystkich zadań powierzonych na mocy Porozumienia i spójności z zakresami czynności i odpowiedzialności pracowników IP RIT.
b) W związku z brakiem Planu szkoleń na dany rok rekomenduje się doprecyzowanie zapisów Regulaminu oceniania pracowników Biura ZSZ z dnia 22 maja 2015 r. - §8: "Wyniki ocen okresowych uwzględniane są przy m. in. Ustalaniu planu szkoleń"
c) Rekomenduje się aktualizację zapisów Instrukcji Wykonawczych IP RIT w zakresie określonym w pkt. 1.9.5 niniejszej informacji pokontrolnej wraz z uwzględnieniem zapisów IW IZ RPO WSL, aktualizacji Regulaminów prac KOP dla konkursów z EFS i EFRR. Aktualizacji zapisów IW IP RIT należy dokonać zgodnie z zapisami IW IP RIT nr 1.2.1 pkt. 17-20 (tj. procedura stwierdzenia konieczności aktualizacji IW przez IP RIT). Ponadto, rekomenduje się wprowadzenie dobrej praktyki konsultacji roboczych treści IW IP RIT z komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL odpowiedzialnymi za ww. procesy - w celu zapewnienia spójności ich zapisów z innymi dokumentami programowymi.
d) Zaleca się wypracowanie jednolitej formy prezentacji ogłoszeń o naborze na stronie internetowej IP RIT w celu zapewnienia przejrzystości informacji. Zaleca się również zamieszczenie odnośnika/linku do stosownej informacji do strony rpo.slaskie.pl w treści ogłoszenia o naborze (również w przypadku zmian z nim związanych). Ponadto, rekomenduje się wzmocnienie współpracy w tym zakresie pomiędzy IP RIT a IZ RPO WSL (IOK IZ RPO WSL - WFR i WFS).
e) Rekomenduje się rozważenie wprowadzenia dobrej praktyki publikowania w zakładce Aktualności na stronie www.subregion.pl informacji dotyczących ogłoszenia o konkursie/regulaminu konkursu oraz wszelkich zmian z nim związanych wraz z odniesieniem (np. odnośnik/link) do informacji publikowanych na stronie rpo.slaskie.pl.
f) Rekomenduje się wzmocnienie współpracy oraz wypracowanie dobrej praktyki przekazywania przez WFS, WFR i WUP informacji o wszelkich zmianach o zmianach w ogłoszonych konkursach, wymagających zamieszczenia na stronie IP ZIT. Stosowna rekomendacja zostanie również przekazana do WFS, WFR i WUP.
g) Rekomenduje się uszczegółowienie (we współpracy z IZ RPO WSL – WFS, WFR) procedury wyznaczania ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny pod kątem kryteriów zgodności projektów ze Strategią RIT (np. poprzez doprecyzowanie zapisów IW IP RIT). W celu zapewnienia przejrzystości procesu w ww. IW IP RIT należy doprecyzować zasady wyboru ekspertów, do których będą kierowane zapytania o możliwość udziału w ocenie oraz kryteria selekcji ekspertów spośród kandydatów (którzy poprawnie złożyli oświadczenia o bezstronności i deklaracje poufności). Pomimo, iż IP RIT nie przewiduje udziału ekspertów zewnętrznych w ocenie należy mieć na uwadze, iż w przypadku konieczności powołania ekspertów zewnętrznych do oceny IP RIT powinna dysponować procedurą, zapewniającą właściwe dokumentowanie poszczególnych etapów procesu i możliwość śledzenia pełnej ścieżki audytu
h) Rekomenduje się dołożenie staranności, aby proces powołania KOP był dokumentowany przez IOK IP RIT zgodnie z zapisami procedur, m.in. Instrukcji Wykonawczych oraz zgodnie z wzorami dokumentów załączonymi do Regulaminu prac KOP. IP RIT współdzieli rolę IOK z IZ RPO WSL, a tym samym odpowiada za prawidłowość prac KOP IOK IP RIT. W celu zapewnienia prawidłowości realizacji prac KOP przez IOK IP RIT niezbędnym jest wzmocnienie współpracy z IOK IZ RPO WSL. Stosowana rekomendacja zostanie przekazana również do WFR, WFS i WUP.
i) Zaleca się wystąpienie do właściwej IOK (WFS, WFR, WUP) o uregulowanie w stosownym dokumencie, sposobu przekazywania korespondencji i zabezpieczenia informacji dot. oceny wniosków o dofinansowani w kontaktach między członkami KOP IP RIT (zarówno w obrębie KOP IP RIT, jak i w kontaktach między IP RIT a IZ RPO WSL) w celu zachowania przejrzystości i poufności procesu.
j) Zaleca się przejrzyste dokumentowanie przez IP RIT procesu losowania i przydzielania wniosków o dofinansowanie konkretnym członkom KOP IP RIT.
k) Rekomenduje się aktualizację zapisów "Procedury zarządzania ryzykiem w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku" (załącznik nr 1 do Zarządzania nr 1/2015 Dyrektora Biura ZSZ z dn. 01.04.2015 r.) w zakresie doprecyzowania, iż identyfikacja i oceny ryzyka wynikająca z powierzenia zadań IP dla realizacji mechanizmu RIT lub jej aktualizacja jest przeprowadzana co najmniej raz do roku oraz zgodnie z Zasadami realizacji ZIT/RIT.
l) Rekomenduje się aktualizację zapisów "Zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku" (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Dyrektora Biura ZSZ z dn. 19.05.2015 r.) w zakresie doprecyzowania, iż analiza ryzyka nadużyć finansowych i oszustw lub jej aktualizacja jest przeprowadzana co najmniej raz do roku oraz zgodnie z Zasadami realizacji ZIT/RIT.
m) Zaleca się systematyczną weryfikację funkcjonalności strony internetowej Związku pod kątem łatwego, intuicyjnego dostępu do informacji dot. RPO WSL. Zgodnie ze Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, strona internetowa stanowi jedno z głównych narzędzi komunikacji z potencjalnymi beneficjentami/potencjalnymi uczestnikami projektów. W związku z powyższym IZ RPO WSL zaleca staranność przy realizacji strony internetowej zamieszczanych na niej informacji.
n) Rekomenduje się dołożenie szczególnej staranności w planowaniu działań informacyjno-promocyjnych, które są zawarte w Rocznym Planie działań informacyjnych i promocyjnych dla RPO WSL na lata 2014-2020. W związku z zapisami Porozumienia z IP RIT, jednym z zadań IP RIT jest "realizacja działań i obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z § 19 Porozumienia"
Odpowiedź IP RIT SZ:
Ad a). Zapisy Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, o uwagi zawarte w Informacji Pokontrolnej, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały nr 36/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Ad b). Niniejsza rekomendacja została wdrożona poprzez wprowadzenie Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 9/2015 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 22 maja 2015 roku, wprowadzającym „Regulamin oceniania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Tym samym § 8, ust. 1 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:

1. Wyniki ocen okresowych uwzględniane są przy:

1) planowaniu rozwoju zawodowego pracownika,

2) przydzielaniu nagród i podejmowaniu innych decyzji kadrowo-płacowych.
Ad c). Projekt aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP RIT RPO WSL został przesłany w dniu 16 września br. do IZ RPO WSL (Referat Nadzoru i Procedur Wydziału Rozwoju Regionalnego). W projekcie IW IP RIT uwzględniono wszelkie zmiany w dokumentach programowych wraz z uwagami zawartymi w punkcie 1.9.5. Informacji Pokontrolnej. Aktualizacji IW IP RIT dokonano jednak zgodnie z zapisami IW nr 1.2.1 pkt 12-16 z uwagi na fakt, iż IZ RPO WSL zwróciła się do wszystkich IP ZIT/RIT w dniu 28 sierpnia 2016 r. z prośbą o analizę dokumentów w związku z m.in. aktualizacją Zasad realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT RPO WSL oraz uwagami instytucji kontrolnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ RPO WSL, planowany termin wniesienia zaktualizowanych IW IP RIT RPO WSL na posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego to październik 2016 r.
Ad d). Niniejsza rekomendacja została wdrożona. Wprowadzono jednolitą formę prezentacji ogłoszeń poprzez publikowanie na zakładce „Nabory” pełnego ogłoszenia wraz z regulaminem konkursu i załącznikami. W każdym ogłoszeniu widnieje również link do ogłoszenia publikowanego na stronie rpo.slaskie.pl.
Ad e). Niniejsza rekomendacja została wdrożona. W zakładce „Aktualności” IP RIT RPO WSL publikuje się informacje o ogłoszeniu naboru oraz informacje o wszelkich zmianach w treści regulaminu, bądź załącznikach.
Ad f). Sprawa przekazywania przez IOK (WFS, WFR i WUP) wszelkich informacji o zmianach w ogłoszonych naborach została wielokrotnie poruszana podczas spotkań roboczych IP ZIT/RIT z IZ RPO WSL. Dodatkowo podczas przekazywania uwag do aktualizacji Zasad realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT RPO WSL IP RIT Subregionu Zachodniego zaproponowała dopisanie w dokumencie punktu dot. obowiązkowego powiadamiania IP RIT o zmianach w regulaminach naborów celem zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej IP RIT (uwagi zostały wysłane do IZ RPO WSL w dniu 18.08.2016 r.).
Ad g). Procedura wyznaczania ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny pod kątem zgodności ze Strategią RIT została uszczegółowiona na podstawie zarządzenia nr 13/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu powoływania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem zgodności ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020”. Dodatkowo w celu zapewnienia przejrzystości procesu, procedura wyznaczenia ekspertów została doprecyzowana w projekcie aktualizacji IW IP RIT RPO WSL.
Ad h).  Rekomendacja została wdrożona niezwłocznie poprzez przegląd dokumentów z zakresu powoływania przedstawicieli IP RIT RPO WSL do Komisji Oceny Projektów z wszystkich naborów RIT Subregionu Zachodniego.
Ad i). Rekomendacja została wdrożona. Wskazane przez kontrolę nieścisłości zostały uwzględnione w trakcie prac nad aktualizacją Zasad realizacji ZIT/RIT, które zostały zainicjowane na początku sierpnia 2016 r. oraz w trakcie prac nad aktualizacją Instrukcji Wykonawczych. Stosowne uwagi były przedkładane w trybie przewidzianym dla ich zgłaszania w toku prac nad dokumentami. W związku z tym nie występowano z odrębną korespondencją wzywającą do uregulowania kwestii wskazanych w rekomendacjach.    
Ad j). Rekomendacja została wdrożona. Każde losowanie i przydzielanie do oceny wniosków o dofinasowanie konkretnym członkom KOP IP RIT RPO WSL jest dokumentowane w formie notatek służbowych.

Ad k). Zaktualizowano zapisy procedury zarządzania ryzykiem na podstawie Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 1/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadzającym „Procedurę zarządzania ryzykiem w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”, zgodnie z rekomendacją.

Ad l). Zaktualizowano zapisy zasad dot. nadużyć finansowych na podstawie Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 9/2016 z 7 marca 2016 r. w sprawie „Zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”, zgodnie z rekomendacją.
Ad m). Wszelkie informacje ujęte w Informacji Pokontrolnej zostały zamieszczone na stronie internetowej IP RIT RPO WSL. Systematycznie dokonuje się również weryfikacji zakładki dotyczącej Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w zakresie łatwego dostępu do informacji o RPO WSL 2014-2020.
Ad n). Rekomendacja została wdrożona. Na przełomie ostatnich miesięcy organizowano spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W najbliższym czasie planuje się organizację kolejnych szkoleń celem realizacji działań ujętych w Rocznym planie działań informacyjno-promocyjnych dla RPO WSL na lata 2014-2020.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 26 lipca 2016 r. – 28 lipca 2016 r. – kontrola na miejscu projektu Plan Działań na rok 2015 w ramach projektu Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – SZ.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – 07 listopada 2016 r. – 09 grudnia 2016 r. – Audyt systemu w ramach RPO WSL 2014 – 2020 (audyt z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 

Ustalenia 1: 
- W IP RIT SZ nie wprowadzono środków służących wykrywaniu sygnałów ostrzegawczych tzw. czerwonych flag, pracownicy w tym zakresie nie zostali przeszkoleni.
- Po opracowaniu przez Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w IZ RPO WSL wykazu sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych (tzw. „czerwonych flag”), należy przeszkolić w tym zakresie pracowników Biura Związku oraz dokonać adekwatnych aktualizacji procedur ZIT SZ.
Odpowiedź IP RIT SZ: Sygnały ostrzegawcze, tzw. czerwone flagi, były przedmiotem dyskusji na drugim posiedzeniu Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych, które odbyło się w dniu 20.12.2016 r. 
Po przedstawieniu wyjściowego materiału wszystkie instytucje uczestniczące w spotkaniu zobowiązały się do przesłania swoich propozycji czerwonych flag, celem wypracowania katalogu wspólnego dla Programu, w podziale na tematy, w formie wewnętrznego dokumentu, stanowiącego załącznik do protokołu z posiedzenia. Zgodnie z założeniami, katalog powinien uwzględniać wszystkie potencjalne sygnały ostrzegawcze, mogące pojawić się w ramach Programu. IP RIT RPO WSL – SZ w dniu 05.01.2017 r. przesłała do IZ RPO WSL katalog sygnałów ostrzegawczych (czerwonych flag), które mogą pojawić się w związku z realizacją przez Związek powierzonych zadań. Na podstawie przesłanych uwag IZ RPO WSL uzupełniła katalog czerwonych flag i ponownie przesłała do konsultacji. IP RIT RPO WSL – SZ nie zgłosiła dalszych uwag do dokumentu. Katalog zostanie zatwierdzony razem z protokołem z posiedzenia Zespołu. Wypracowany katalog zostanie przekazany do wiadomości instytucjom wdrażającym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Po otrzymaniu katalogu sygnałów ostrzegawczych od IZ RPO WSL, Związek dokona przeglądu Zarządzenia Dyrektora Biura Związku, które wprowadza „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” pod kątem jego aktualizacji. Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych zarekomendował również, aby wszystkie instytucje zaangażowane w realizację Programu ewidencjonowały pojawiające się nowe przykłady sygnałów ostrzegawczych, np. w formie tabeli dostępnej dla pracowników instytucji na dysku wspólnym. W trakcie spotkań Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych przypadki te będą przedmiotem dyskusji pod kątem włączenia ich do katalogu Sygnałów ostrzegawczych dla RPO WSL 2014-2020. Rekomendacja dotycząca szkolenia z zakresu nadużyć finansowych zostanie wprowadzona do końca I półrocza 2017 r.
Ustalenia 2: 
Obowiązujące w IP RIT SZ procedury nie wprowadzają obowiązku powiadomienia IZ RPO WSL o zgłoszeniu podejrzenia nadużycia finansowego organom ścigania i nie obejmują etapu monitorowania zgłoszenia o nadużyciach finansowych do organów dochodzeniowych. 

Należy opracować brakujące Instrukcje Wykonawcze w zakresie procedur obejmujących etap monitorowania zgłoszenia podejrzenia nadużycia finansowego organom ścigania po jego dokonaniu oraz obowiązku niezwłocznego powiadomienia IZ RPO WSL o dokonaniu takowego zgłoszenia.
Odpowiedź IP RIT SZ: Niniejsza rekomendacja została wprowadzona do IW nr 8.1.1 „Instrukcja zgłaszania (podejrzeń) wystąpienia nadużyć finansowych”. Zaktualizowane IW IP RIT RPO WSL zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2664/161/V/2016 z dnia 28.12.2016 roku.


VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Proszę przedstawić wszystkie istotne informacje, które nie zostały podane w pkt. I – VII, a których podanie IP ZIT/RIT uzna za zasadne.
Brak informacji dodatkowych 
� Instytucja Pośrednicząca w realizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.


� Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT z późn. zm.


� Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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